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Pos Vorgang Dauer Start Ende

S

KW 39

29 30

Oktober 2022

 1  2

KW 40

 3  4  5  6  7  8  9

KW 41

10 11 12 13 14 15 16

KW 42

17 18 19 20 21 22 23

KW 43

24 25 26 27 28 29 30

KW 44

31

November 2022

 1  2  3  4  5  6

KW 45

 7  8  9 10 11 12 13

KW 46

14 15 16 17 18 19 20

KW 47

21 22 23 24 25 26 27

KW 48

28 29 30

Dezember 2022

 1  2  3  4

KW 49

 5  6  7  8  9 10 11

KW 50

12 13 14 15 16 17 18

KW 51

19 20 21 22 23 24 25

KW 52

26 27 28 29 30 31

Januar 2023

 1

KW  1

 2  3  4  5  6  7  8

KW  2

 9 10 11 12 13 14 15

KW  3

16 17 18 19 20 21 22

KW  4

23 24 25 26 27 28 29

KW  5

30 31

Februar 2023

 1  2  3  4  5

KW  6

 6  7  8  9 10 11 12

KW  7

13 14 15 16 17 18 19

KW  8

20 21 22 23 24 25 26

KW  9

27 28

März 2023

 1  2  3  4  5

KW 10

 6  7  8  9 10 11 12

KW 11

13 14 15 16 17 18 19

KW 12

20 21 22 23 24 25 26

KW 13

27 28 29 30 31

April 2023

 1  2

KW 14

 3  4  5  6  7  8  9

KW 15

10 11 12 13 14 15 16

KW 16

17 18 19 20 21 22 23

KW 17

24 25 26 27 28 29 30

Mai 2023

KW 18

 1  2  3  4  5  6  7

KW 19

 8  9 10 11 12 13 14

KW 20

15 16 17 18 19 20 21

KW 21

22 23 24 25 26 27 28

KW 22

29 30 31

Juni 2023

 1  2  3  4

KW 23

 5  6  7  8  9 10 11

KW 24

12 13 14 15 16 17 18

KW 25

19 20 21 22 23 24 25

KW 26

26 27 28 29 30

Juli 2023

 1  2

KW 27

 3  4  5  6  7  8  9

KW 28

10 11 12 13 14 15 16

KW 29

17 18 19 20 21 22 23

KW 30

24 25 26 27 28 29 30

KW 31

31

August 2023

 1  2  3  4  5  6

KW 32

 7  8  9 10

S
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29 30

Oktober 2022
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KW 43

24 25 26 27 28 29 30

KW 44
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 1  2  3  4  5

KW  6

 6  7  8  9 10 11 12

KW  7
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KW  8
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KW  9

27 28
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 1  2  3  4  5

KW 10

 6  7  8  9 10 11 12

KW 11
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KW 12
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KW 13
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April 2023

 1  2

KW 14

 3  4  5  6  7  8  9

KW 15
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KW 16
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KW 18

 1  2  3  4  5  6  7

KW 19
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KW 20
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KW 21
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KW 22
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Juni 2023

 1  2  3  4
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KW 24
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KW 25
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KW 26

26 27 28 29 30

Juli 2023

 1  2

KW 27

 3  4  5  6  7  8  9

KW 28

10 11 12 13 14 15 16

KW 29

17 18 19 20 21 22 23

KW 30

24 25 26 27 28 29 30

KW 31

31

August 2023

 1  2  3  4  5  6

KW 32

 7  8  9 10
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1 38at Di, 04.10.22 Fr, 25.11.22Genehmigungsphase 38at

2 9at Di, 04.10.22 Fr, 14.10.22
Anpassung statische Berechnung nach 

Prüfung
9at

3 9at Di, 04.10.22 Fr, 14.10.22Finalisierung Ausführungsplanung 9at

4 28at Di, 04.10.22 Fr, 11.11.22Erstellung der Ausschreibungen 28at

5 97at Di, 04.10.22 Fr, 17.02.23Veröffentlichung und Vergabe 97at

6 10at Mo, 05.12.22 Fr, 16.12.22
Freimachen Baufeld +

Baustelleneinrichtung (Rohbau)
10at

7 10at Mo, 09.01.23 Fr, 20.01.23
Fundament, Bodenplatte und 

Entwässerungsarbeiten (Rohbau)
10at

8 1at Fr, 13.01.23 Fr, 13.01.23Erdungsarbeiten (Erdung/ Blitzschutz) 1at

9 20at Mo, 23.01.23 Fr, 17.02.23
Maurer- und Stahlbetonarbeiten 

(Rohbau)
20at

10 53at Mo, 30.01.23 Fr, 14.04.23Gerüstarbeiten (Rohbau) 53at

11 20at Mo, 13.02.23 Fr, 10.03.23Verblendarbeiten (Rohbau) 20at

12 2at Mo, 13.02.23 Di, 14.02.23
Vorbereitung Sonnenschutz (Fenster-

und Sonnenschutzarbeiten)
2at

13 10at Mo, 20.02.23 Fr, 03.03.23
Zimmerarbeiten der Dachkonstruktion 

(Dachdecker)
10at

14 20at Mo, 06.03.23 Fr, 31.03.23
Dacheindeckungs- und Klempnerarbeiten 

(Dachdecker)
20at

15 5at Mo, 27.03.23 Fr, 31.03.23Blitzschutzarbeiten (Erdung/ Blitzschutz) 5at

16 10at Mo, 20.03.23 Fr, 31.03.23
Einbau Fenster- und Türanlagen 

(Fenster- und Sonnenschutzarbeiten)
10at

17 14at Mo, 20.03.23 Do, 06.04.23

Dämmung der Dachkonstruktion +

Stellung Trockenbauwände 

(Trockenbau- und Tischlerarbeiten)

14at

18 18at Mo, 27.03.23 Fr, 21.04.23
Rohinstallation Heizung und Sanitär 

(Heizungs- und Sanitärarbeiten)
18at

19 18at Mo, 27.03.23 Fr, 21.04.23
Rohinstallation Elektrotechnik 

(Elektroinstallationen)
18at

20 9at Mo, 24.04.23 Fr, 05.05.23
Innenputz der Wandflächen inkl. 

Trocknung (Innenputzarbeiten) 
9at

21 2at Mo, 08.05.23 Di, 09.05.23

Verlegung Dämmung unter Estrich 

(Estrich-, Oberboden- und 

Fliesenarbeiten)

2at

22 3at Mi, 10.05.23 Fr, 12.05.23
Einbau der Fußbodenheizung (Heizungs-

und Sanitärarbeiten)
3at

23 9at Mo, 15.05.23 Fr, 26.05.23

Estricheinbau inkl. Trocknungszeit 

(Estrich-, Oberboden- und 

Fliesenarbeiten)

9at

24 22at Di, 02.05.23 Fr, 02.06.23
Pflasterarbeiten inkl. Rückbau Baustraße 

(Rohbau)
22at

25 18at Di, 30.05.23 Fr, 23.06.23
Erstellung der Trockenbaudecken 

(Trockenbau- und Tischlerarbeiten)
18at

26 4at Mo, 05.06.23 Fr, 09.06.23
Einbau der Zargen (Trockenbau- und 

Tischlerarbeiten)
4at

27 10at Mo, 26.06.23 Fr, 07.07.23
Fliesenarbeiten (Estrich-, Oberboden-

und Fliesenarbeiten)
10at

28 15at Mo, 12.06.23 Fr, 30.06.23
Malerarbeiten Wand- und Deckenflächen 

(Malerarbeiten)
15at

29 15at Mo, 19.06.23 Fr, 07.07.23
Feininstallation Elektrotechnik 

(Elektroinstallationen)
15at

30 5at Mo, 10.07.23 Fr, 14.07.23
Feininstallation Sanitär (Heizungs- und 

Sanitärarbeiten)
5at

31 10at Mo, 10.07.23 Fr, 21.07.23
Oberarbeiten (Estrich-, Oberboden- und 

Fliesenarbeiten)
10at

32 2at Mo, 24.07.23 Di, 25.07.23
Einbau Türblätter + WC Trennwände 

(Trockenbau- und Tischlerarbeiten)
2at

33 5at Mo, 24.07.23 Fr, 28.07.23Reinigung Gebäude (Baureinigung) 5at

34 10at Mo, 24.07.23 Fr, 04.08.23Mängelbeseitigung und Abnahmen 10at

35 1at Fr, 04.08.23 Fr, 04.08.23Übergabe an den Nutzer 1at


